

Faktura daňový doklad

KOPIE

Evidenční číslo daň. dokladu:
variabilní symbol:

404756

Dodavatel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 23287

Odběratel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

530 02 Pardubice

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE

Došlo: - 8 -11- 2021

Číslo:

Jméno:

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 86-2151180247/0100

BIC: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ45 0100 0000 8621 5118 0247

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení: 5.11.2021 Datum splatnosti: 5.12.2021

Datum ÚP: 31.10.2021 Datum ÚÚP: 31.10.2021

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na stavbě 3717 Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřeť za období od 01.09.2021 do 31.10.2021. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 7 je přiložen.

Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřeť				1,00	1 181 731,68	1 181 731,68	21.00 %

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH: 1 181 731,68

Celkem DPH: 248 163,65

Zaokrouhlení: 0,00

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sniženo 10 %	Sniženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 731,68
Daň			0,00	0,00	248 163,65
Přenesená daňová povinnost					
Základ				0,00	0,00
Daň					0,00

Celkem k úhradě: 1 429 895,33 CZK

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532-760 01 Zlín

+420 577 212 0

IČO 25301144

DIČ CZ25301144

razítko+podp

Vystavila: Iva Vítková
telefon: + 420 778 954 855
e-mail: vitkova@navlacil.cz

Převzal



QR Platba+F

**Zjišťovací protokol č. 7 o provedených pracích
za sledované období 01.09.2021 - 31.10.2021**

Stavba: 3717 Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřetí

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín
Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53002 Pardubice

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	9 927 189,50	8 745 457,82	1 181 731,68	0,00
Zaokrouhlení	0,50	0,18	0,32	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	9 927 190,00	8 745 458,00	1 181 732,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 3717 Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřetí za období od 01.09.2021 do 31.10.2021. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 7 je přiložen.

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532 · 760 01 Zlín
+420 577 212 049
IČO 25301144
DIČ CZ25301144

V

dne

Vypracoval: ing. Miroslav Tomanec

Za zhotovitele

Za objednatele

Tedoz PP s.r.o.

Jiřího Potůčka 290
530 09 Pardubice
IČ: 016 78 850 · DIČ: CZ01

Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3717	Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřeby	9 927 189,50	8 745 457,82	1 181 731,68	0,00
01	Dělostřelecká tvrz Bouda	9 927 189,50	8 745 457,82	1 181 731,68	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
č.1	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU HYDROIZOLACE VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a	1 495 554,96	1 495 554,96	0,00	0,00
č.2	CĚLKOVÁ OBNOVA FASÁDY VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a	627 811,77	627 811,77	0,00	0,00
č.3	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY STŘÍLNÝ TK' VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a	900 442,25	900 442,25	0,00	0,00
č.4	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY ZVONU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a	1 858 555,33	1 858 555,33	0,00	0,00
č.5	VÝROBA A OSAZENÍ 2 KS REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH DVEŘÍ VSTUPU PRO PĚŠÍ VCHODOVÉHO OBJEKTU K –	635 088,00	635 088,00	0,00	0,00
č.6	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PLECHOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH POSUVNÝCH VRAT NÁKLADNÍHO VJEZDU VCHODOVÉHO OBJEKT	1 740 931,68	559 200,00	1 181 731,68	0,00
č.7	DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ A KLENEBNÍHO PASU V DOLNÍ STANICI ŠIKMÉHO VÝTAHU VCHODOVÉHO OBJEKTU K – S 22a	192 360,13	192 360,13	0,00	0,00
č.8	STAVEBNÍ ČÁSTI 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. a 7. - VEDLEJŠÍ NÁKLADY - OSTATNÍ NÁKLADY	2 476 445,38	2 476 445,38	0,00	0,00

Zpíšťovací protokol č.:

7

Za období: 01.09.2021 - 31.10.2021

List č.: 3

Stavba: 3717

Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřeby

Objekt: 3717

Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy, potřeby

Rozpočet: 01

Dělostřelecká tvrz Bouda

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: č.6	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY		1 740 931,68	559 200,00	1 181 731,68	0,00
	PLECHOVÝCH					
	SILNOSTĚNNÝCH POSUVNÝCH					
	VRAT NÁKLADNÍHO VJEZDU					
	VCHODOVÉHO OBJEKT					
85	85	ks	1 398 000,00	1 398 000,00	419 400,00	978 600,00
	výroba posuvných vrat a zárubně		1,00000	0,30000	0,70000	0,00000
87	87	ks	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	příplatek za dopasování uzavíracího mechanismu		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
88	88	ks	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00
	nátěrové práce		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
89	89	m2	1 712,50	8 134,38	0,00	8 134,38
	sjednocení (=oprava) povrchových kci.(=cement.šluk)		4,75000	0,00000	4,75000	0,00000
91	91	ks	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	mechanické očištění výztuže a pasivace nátěrem		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
92	92	ks	3 737,50	3 737,50	0,00	3 737,50
	lešení		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
93	93	m2	1 183,75	30 777,50	0,00	30 777,50
	bednění		26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
94	94	m3	21 500,00	57 882,30	0,00	57 882,30
	záhlvka zárubně		2,69220	0,00000	2,69220	0,00000

